

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	74,150,000	0	0	74,150,000	11,388,000	8,571,790	2,251,715	10,823,505	95.04	-564,495	-4.96		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	41,593	0	41,593		41,593		進度超前，俟後 依規定辦理調整。	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	41,593	0	41,593		41,593			
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	6,900,000	6,538,227	1,074,811	7,613,038	110.33	713,038	10.33	進度超前。	
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	6,900,000	3,641,247	1,074,811	4,716,058	68.35	-2,183,942	-31.65		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,896,980	0	2,896,980		2,896,980			
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	913,000	392,890	25,000	417,890	45.77	-495,110	-54.23	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	913,000	392,890	25,000	417,890	45.77	-495,110	-54.23		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	3,575,000	1,599,080	1,151,904	2,750,984	76.95	-824,016	-23.05	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	3,575,000	1,599,080	1,151,904	2,750,984	76.95	-824,016	-23.05		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	11,388,000	8,571,790	2,251,715	10,823,505	95.04	-564,495	-4.96		
不動產、廠房及 設備	0	74,150,000	0	0	74,150,000	11,388,000	8,571,790	2,251,715	10,823,505	95.04	-564,495	-4.96		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	41,593	0	41,593		41,593			
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	6,900,000	6,538,227	1,074,811	7,613,038	110.33	713,038	10.33		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	913,000	392,890	25,000	417,890	45.77	-495,110	-54.23		

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	3,575,000	1,599,080	1,151,904	2,750,984	76.95	-824,016	-23.05		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	11,388,000	8,571,790	2,251,715	10,823,505	95.04	-564,495	-4.96		

備註：
校本部565萬1,719元，附小292萬71元。(由政府補助支應817萬6,092元)(自籌收入支應39萬5,698元)。

保存年限:10年