

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	74,150,000	0	0	74,150,000	16,588,000	9,578,697	6,072,414	15,651,111	94.35	-936,889	-5.65		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	41,593	0	41,593		41,593		進度超前，俟後 依規定辦理調整。	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	41,593	0	41,593		41,593			
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	9,800,000	6,812,498	1,917,399	8,729,897	89.08	-1,070,103	-10.92	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	9,800,000	3,915,518	1,917,399	5,832,917	59.52	-3,967,083	-40.48		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,896,980	0	2,896,980		2,896,980			
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	1,413,000	593,624	242,234	835,858	59.15	-577,142	-40.85	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	1,413,000	593,624	242,234	835,858	59.15	-577,142	-40.85		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	5,375,000	2,130,982	3,912,781	6,043,763	112.44	668,763	12.44	進度超前。	
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	5,375,000	2,130,982	3,912,781	6,043,763	112.44	668,763	12.44		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	16,588,000	9,578,697	6,072,414	15,651,111	94.35	-936,889	-5.65		
不動產、廠房及 設備	0	74,150,000	0	0	74,150,000	16,588,000	9,578,697	6,072,414	15,651,111	94.35	-936,889	-5.65		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	41,593	0	41,593		41,593			
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	9,800,000	6,812,498	1,917,399	8,729,897	89.08	-1,070,103	-10.92		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	1,413,000	593,624	242,234	835,858	59.15	-577,142	-40.85		

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	5,375,000	2,130,982	3,912,781	6,043,763	112.44	668,763	12.44	
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	16,588,000	9,578,697	6,072,414	15,651,111	94.35	-936,889	-5.65	

備註:

- 1.校本部641萬4,162元，附小316萬4,535元。(由政府補助支應915萬3,099元)(自籌收入支應42萬5,598元)
- 2.本月應付未付數為607萬2,414元，元宇宙智慧應用教學場域建置等設備費用。

保存年限:10年