

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	74,150,000	0	0	74,150,000	22,758,000	17,303,698	6,920,022	24,223,720	106.44	1,465,720	6.44		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	846,715	0	846,715		846,715		進度超前，俟後 依規定辦理調整。	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	846,715	0	846,715		846,715			
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	13,270,000	10,083,118	1,960,622	12,043,740	90.76	-1,226,260	-9.24	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	13,270,000	5,886,610	1,960,622	7,847,232	59.14	-5,422,768	-40.86		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	4,196,508	0	4,196,508		4,196,508			
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	1,813,000	666,304	250,000	916,304	50.54	-896,696	-49.46	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	1,813,000	666,304	250,000	916,304	50.54	-896,696	-49.46		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	7,675,000	5,707,561	4,709,400	10,416,961	135.73	2,741,961	35.73	進度超前。	
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	7,675,000	5,707,561	4,709,400	10,416,961	135.73	2,741,961	35.73		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	22,758,000	17,303,698	6,920,022	24,223,720	106.44	1,465,720	6.44		
不動產、廠房及 設備	0	74,150,000	0	0	74,150,000	22,758,000	17,303,698	6,920,022	24,223,720	106.44	1,465,720	6.44		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	846,715	0	846,715		846,715			
機械及設備	0	39,570,000	0	0	39,570,000	13,270,000	10,083,118	1,960,622	12,043,740	90.76	-1,226,260	-9.24		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	1,813,000	666,304	250,000	916,304	50.54	-896,696	-49.46		

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	7,675,000	5,707,561	4,709,400	10,416,961	135.73	2,741,961	35.73		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	22,758,000	17,303,698	6,920,022	24,223,720	106.44	1,465,720	6.44		

備註:

1.校本部1,177萬884元，附小553萬2,814元。(由政府補助支應1,588萬4,994元，自籌收入支應141萬8,704元)

2.本月應付未付數為692萬22元，元宇宙智慧應用教學場域建置等設備費用。

保存年限:10年