

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	74,150,000	0	0	74,150,000	44,456,000	22,101,391	13,589,803	35,691,194	80.28	-8,764,806	-19.72		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	1,000,000	1,000,000	900,000	846,715	0	846,715	94.08	-53,285	-5.92		
房屋及建築	0	0	0	1,000,000	1,000,000	900,000	0	0	0	0.00	-900,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	846,715	0	846,715		846,715			
機械及設備	0	39,570,000	0	-1,000,000	38,570,000	23,788,000	12,673,806	5,791,049	18,464,855	77.62	-5,323,145	-22.38	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	39,570,000	0	-1,000,000	38,570,000	23,788,000	12,673,806	5,791,049	18,464,855	77.62	-5,323,145	-22.38		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	3,133,000	775,538	250,000	1,025,538	32.73	-2,107,462	-67.27	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	3,133,000	775,538	250,000	1,025,538	32.73	-2,107,462	-67.27		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	16,635,000	7,805,332	7,548,754	15,354,086	92.30	-1,280,914	-7.70	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	16,635,000	7,805,332	7,548,754	15,354,086	92.30	-1,280,914	-7.70		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	44,456,000	22,101,391	13,589,803	35,691,194	80.28	-8,764,806	-19.72		
不動產、廠房及 設備	0	74,150,000	0	0	74,150,000	44,456,000	22,101,391	13,589,803	35,691,194	80.28	-8,764,806	-19.72		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	1,000,000	1,000,000	900,000	846,715	0	846,715	94.08	-53,285	-5.92		

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	39,570,000	0	-1,000,000	38,570,000	23,788,000	12,673,806	5,791,049	18,464,855	77.62	-5,323,145	-22.38		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	3,133,000	775,538	250,000	1,025,538	32.73	-2,107,462	-67.27		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	16,635,000	7,805,332	7,548,754	15,354,086	92.30	-1,280,914	-7.70		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	44,456,000	22,101,391	13,589,803	35,691,194	80.28	-8,764,806	-19.72		

備註：

1.校本部1,624萬8,549元，附小585萬2,842元。(由政府補助支應2,014萬9,618元，自籌收入支應195萬1,773元)

2.本月應付未付數為1,358萬9,803元，元宇宙智慧應用教學場域建置等設備費用。

保存年限:10年