

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	74,150,000	0	0	74,150,000	51,121,000	26,361,929	12,619,717	38,981,646	76.25	-12,139,354	-23.75		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	1,000,000	1,000,000	900,000	846,715	296,999	1,143,714	127.08	243,714	27.08	進度超前，俟後 依規定辦理調整。	
房屋及建築	0	0	0	1,000,000	1,000,000	900,000	0	0	0	0.00	-900,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	846,715	296,999	1,143,714		1,143,714			
機械及設備	0	39,570,000	0	-1,000,000	38,570,000	27,228,000	15,036,122	5,134,343	20,170,465	74.08	-7,057,535	-25.92	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	39,570,000	0	-1,000,000	38,570,000	27,228,000	15,036,122	5,134,343	20,170,465	74.08	-7,057,535	-25.92		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	3,518,000	1,059,135	25,000	1,084,135	30.82	-2,433,865	-69.18	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	3,518,000	1,059,135	25,000	1,084,135	30.82	-2,433,865	-69.18		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	19,475,000	9,419,957	7,163,375	16,583,332	85.15	-2,891,668	-14.85	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	19,475,000	9,419,957	7,163,375	16,583,332	85.15	-2,891,668	-14.85		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	51,121,000	26,361,929	12,619,717	38,981,646	76.25	-12,139,354	-23.75		
不動產、廠房及 設備	0	74,150,000	0	0	74,150,000	51,121,000	26,361,929	12,619,717	38,981,646	76.25	-12,139,354	-23.75		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	0	0	0	1,000,000	1,000,000	900,000	846,715	296,999	1,143,714	127.08	243,714	27.08		
機械及設備	0	39,570,000	0	-1,000,000	38,570,000	27,228,000	15,036,122	5,134,343	20,170,465	74.08	-7,057,535	-25.92		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	0	4,850,000	3,518,000	1,059,135	25,000	1,084,135	30.82	-2,433,865	-69.18		
什項設備	0	29,230,000	0	0	29,230,000	19,475,000	9,419,957	7,163,375	16,583,332	85.15	-2,891,668	-14.85		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	51,121,000	26,361,929	12,619,717	38,981,646	76.25	-12,139,354	-23.75		

備註：

1.校本部1,909萬1,990元，附小726萬9,939元。(由政府補助支應2,394萬7,805元，自籌收入支應241萬4,124元)

2.本月應付未付數為1,261萬9,717元，元宇宙智慧應用教學場域建置等設備費用。

保存年限:10年