

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	74,150,000	0	0	74,150,000	59,753,000	33,164,469	14,621,159	47,785,628	79.97	-11,967,372	-20.03		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	1,143,714	2,734,300	3,878,014	99.44	-21,986	-0.56		
房屋及建築	0	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0.00	-3,900,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,143,714	2,734,300	3,878,014		3,878,014			
機械及設備	0	39,570,000	0	-2,817,000	36,753,000	30,790,000	19,765,737	3,389,510	23,155,247	75.20	-7,634,753	-24.80	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	39,570,000	0	-2,817,000	36,753,000	30,790,000	19,765,737	3,389,510	23,155,247	75.20	-7,634,753	-24.80		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	-930,000	3,920,000	3,713,000	1,584,470	0	1,584,470	42.67	-2,128,530	-57.33	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,850,000	0	-930,000	3,920,000	3,713,000	1,584,470	0	1,584,470	42.67	-2,128,530	-57.33		
什項設備	0	29,230,000	0	-153,000	29,077,000	21,350,000	10,670,548	8,497,349	19,167,897	89.78	-2,182,103	-10.22	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	29,230,000	0	-153,000	29,077,000	21,350,000	10,670,548	8,497,349	19,167,897	89.78	-2,182,103	-10.22		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	59,753,000	33,164,469	14,621,159	47,785,628	79.97	-11,967,372	-20.03		
不動產、廠房及 設備	0	74,150,000	0	0	74,150,000	59,753,000	33,164,469	14,621,159	47,785,628	79.97	-11,967,372	-20.03		
土地改良物	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	1,143,714	2,734,300	3,878,014	99.44	-21,986	-0.56		

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	39,570,000	0	-2,817,000	36,753,000	30,790,000	19,765,737	3,389,510	23,155,247	75.20	-7,634,753	-24.80		
交通及運輸設備	0	4,850,000	0	-930,000	3,920,000	3,713,000	1,584,470	0	1,584,470	42.67	-2,128,530	-57.33		
什項設備	0	29,230,000	0	-153,000	29,077,000	21,350,000	10,670,548	8,497,349	19,167,897	89.78	-2,182,103	-10.22		
總 計	0	74,150,000	0	0	74,150,000	59,753,000	33,164,469	14,621,159	47,785,628	79.97	-11,967,372	-20.03		

備註：

- 1.校本部2,570萬8,492元，附小745萬5,977元。(由政府補助支應3,006萬6,855元，自籌收入支應309萬7,614元)
- 2.本月應付未付數為1,462萬1,159元，元宇宙智慧應用教學場域建置等設備費用。

保存年限:10年