

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	66,575,000	0	0	66,575,000	3,415,000	2,314,066	1,989,985	4,304,051	126.03	889,051	26.03		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	1,930,000	2,001,726	1,600,000	3,601,726	186.62	1,671,726	86.62	進度超前。	
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	1,930,000	2,001,726	1,600,000	3,601,726	186.62	1,671,726	86.62		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	175,000	20,600	0	20,600	11.77	-154,400	-88.23	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	175,000	20,600	0	20,600	11.77	-154,400	-88.23		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	1,240,000	221,740	389,985	611,725	49.33	-628,275	-50.67	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	1,240,000	221,740	389,985	611,725	49.33	-628,275	-50.67		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	3,415,000	2,314,066	1,989,985	4,304,051	126.03	889,051	26.03		
不動產、廠房及 設備	0	66,575,000	0	0	66,575,000	3,415,000	2,314,066	1,989,985	4,304,051	126.03	889,051	26.03		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	1,930,000	2,001,726	1,600,000	3,601,726	186.62	1,671,726	86.62		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	175,000	20,600	0	20,600	11.77	-154,400	-88.23		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	1,240,000	221,740	389,985	611,725	49.33	-628,275	-50.67		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	3,415,000	2,314,066	1,989,985	4,304,051	126.03	889,051	26.03		

備註：
 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
 1. 校本部36萬8,658元，附小194萬5,408元。(由政府補助支應231萬4,066元)
 2. 本月應付未付數為198萬9,985元，汰換桌上型電腦及相關主機等設備。

保存年限:10年