

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	66,575,000	0	0	66,575,000	22,835,000	10,315,929	8,097,071	18,413,000	80.63	-4,422,000	-19.37		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	15,830,000	6,919,229	5,442,988	12,362,217	78.09	-3,467,783	-21.91	設備採購部分，需求單位陸續申辦中，奉核後，依個案屬性洽臺灣銀行共同供應契約或依規定辦理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	15,830,000	6,919,229	5,442,988	12,362,217	78.09	-3,467,783	-21.91		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	1,455,000	119,500	0	119,500	8.21	-1,335,500	-91.79	設備採購部分，需求單位陸續申辦中，奉核後，依個案屬性洽臺灣銀行共同供應契約或依規定辦理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	1,455,000	119,500	0	119,500	8.21	-1,335,500	-91.79		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	5,480,000	3,207,200	2,654,083	5,861,283	106.96	381,283	6.96	進度超前。	
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	5,480,000	3,207,200	2,654,083	5,861,283	106.96	381,283	6.96		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	22,835,000	10,315,929	8,097,071	18,413,000	80.63	-4,422,000	-19.37		
不動產、廠房及設備	0	66,575,000	0	0	66,575,000	22,835,000	10,315,929	8,097,071	18,413,000	80.63	-4,422,000	-19.37		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	15,830,000	6,919,229	5,442,988	12,362,217	78.09	-3,467,783	-21.91		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	1,455,000	119,500	0	119,500	8.21	-1,335,500	-91.79		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	5,480,000	3,207,200	2,654,083	5,861,283	106.96	381,283	6.96		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	22,835,000	10,315,929	8,097,071	18,413,000	80.63	-4,422,000	-19.37		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

1.校本部782萬5,328元，附小249萬601元。(由政府補助支應896萬4,277元，自籌收入支應135萬1,652元)

2.本月應付未付數為809萬7,071元，購買液相層析儀等設備。

保存年限:10年