

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	66,575,000	0	0	66,575,000	30,455,000	13,082,500	15,256,720	28,339,220	93.05	-2,115,780	-6.95		
房屋及建築	0	0	0	450,000	450,000	450,000	448,074	0	448,074	99.57	-1,926	-0.43		
房屋及建築	0	0	0	450,000	450,000	450,000	448,074	0	448,074	99.57	-1,926	-0.43		
機械及設備	0	44,150,000	0	-450,000	43,700,000	20,550,000	8,214,572	13,827,344	22,041,916	107.26	1,491,916	7.26	進度超前。	
機械及設備	0	44,150,000	0	-450,000	43,700,000	20,550,000	8,214,572	13,827,344	22,041,916	107.26	1,491,916	7.26		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	1,925,000	119,500	205,000	324,500	16.86	-1,600,500	-83.14	設備採購部分，需求單位陸續申辦中，奉核後，依個案屬性洽臺灣銀行共同供應契約或依規定辦理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	1,925,000	119,500	205,000	324,500	16.86	-1,600,500	-83.14		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	7,530,000	4,300,354	1,224,376	5,524,730	73.37	-2,005,270	-26.63	設備採購部分，需求單位陸續申辦中，奉核後，依個案屬性洽臺灣銀行共同供應契約或依規定辦理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	7,530,000	4,300,354	1,224,376	5,524,730	73.37	-2,005,270	-26.63		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	30,455,000	13,082,500	15,256,720	28,339,220	93.05	-2,115,780	-6.95		
不動產、廠房及設備	0	66,575,000	0	0	66,575,000	30,455,000	13,082,500	15,256,720	28,339,220	93.05	-2,115,780	-6.95		
房屋及建築	0	0	0	450,000	450,000	450,000	448,074	0	448,074	99.57	-1,926	-0.43		
機械及設備	0	44,150,000	0	-450,000	43,700,000	20,550,000	8,214,572	13,827,344	22,041,916	107.26	1,491,916	7.26		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	1,925,000	119,500	205,000	324,500	16.86	-1,600,500	-83.14		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	7,530,000	4,300,354	1,224,376	5,524,730	73.37	-2,005,270	-26.63		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	30,455,000	13,082,500	15,256,720	28,339,220	93.05	-2,115,780	-6.95		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

- 1.校本部1,059萬1,899元，附小249萬601元。(由政府補助支應1,142萬2,047元，自籌收入支應166萬453元)
- 2.本月應付未付數校本部為1,410萬370元，附小115萬6,350元，購買液相層析串聯式質譜儀等設備。

保存年限:10年