

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	66,575,000	0	0	66,575,000	36,870,000	16,579,530	17,569,521	34,149,051	92.62	-2,720,949	-7.38		
土地改良物	0	0	0	810,000	810,000	810,000	809,732	0	809,732	99.97	-268	-0.03		
土地改良物	0	0	0	810,000	810,000	810,000	809,732	0	809,732	99.97	-268	-0.03		
房屋及建築	0	0	0	450,000	450,000	450,000	448,074	0	448,074	99.57	-1,926	-0.43		
房屋及建築	0	0	0	450,000	450,000	450,000	448,074	0	448,074	99.57	-1,926	-0.43		
機械及設備	0	44,150,000	0	-450,000	43,700,000	24,250,000	9,545,411	16,095,000	25,640,411	105.73	1,390,411	5.73	進度超前。	
機械及設備	0	44,150,000	0	-450,000	43,700,000	24,250,000	9,545,411	16,095,000	25,640,411	105.73	1,390,411	5.73		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	60,000	4,260,000	2,485,000	550,100	145,000	695,100	27.97	-1,789,900	-72.03	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	4,200,000	0	60,000	4,260,000	2,485,000	550,100	145,000	695,100	27.97	-1,789,900	-72.03		
什項設備	0	18,225,000	0	-870,000	17,355,000	8,875,000	5,226,213	1,329,521	6,555,734	73.87	-2,319,266	-26.13	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	18,225,000	0	-870,000	17,355,000	8,875,000	5,226,213	1,329,521	6,555,734	73.87	-2,319,266	-26.13		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	36,870,000	16,579,530	17,569,521	34,149,051	92.62	-2,720,949	-7.38		
不動產、廠房及 設備	0	66,575,000	0	0	66,575,000	36,870,000	16,579,530	17,569,521	34,149,051	92.62	-2,720,949	-7.38		
土地改良物	0	0	0	810,000	810,000	810,000	809,732	0	809,732	99.97	-268	-0.03		
房屋及建築	0	0	0	450,000	450,000	450,000	448,074	0	448,074	99.57	-1,926	-0.43		
機械及設備	0	44,150,000	0	-450,000	43,700,000	24,250,000	9,545,411	16,095,000	25,640,411	105.73	1,390,411	5.73		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	60,000	4,260,000	2,485,000	550,100	145,000	695,100	27.97	-1,789,900	-72.03		
什項設備	0	18,225,000	0	-870,000	17,355,000	8,875,000	5,226,213	1,329,521	6,555,734	73.87	-2,319,266	-26.13		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	36,870,000	16,579,530	17,569,521	34,149,051	92.62	-2,720,949	-7.38		

備註：

保存年限:10年

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

1.校本部1,274萬3,353元，附小383萬6,177元。(由政府補助支應1,475萬4,187元，自籌收入支應182萬5,343元)

2.本月應付未付數校本部為1,656萬9,521元，附小100萬元，購買液相層析串聯式質譜儀等設備。

保存年限:10年