

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	59,815,000	0	0	59,815,000	3,849,000	1,602,151	2,064,121	3,666,272	95.25	-182,728	-4.75		
房屋及建築	0	0	0	314,000	314,000	314,000	314,000	0	314,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	314,000	314,000	314,000	314,000	0	314,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	32,890,000	0	-314,000	32,576,000	1,520,000	152,440	907,100	1,059,540	69.71	-460,460	-30.29	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
機械及設備	0	32,890,000	0	-314,000	32,576,000	1,520,000	152,440	907,100	1,059,540	69.71	-460,460	-30.29		
交通及運輸設備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	75,000	45,150	0	45,150	60.20	-29,850	-39.80	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	75,000	45,150	0	45,150	60.20	-29,850	-39.80		
什項設備	0	24,725,000	0	0	24,725,000	1,940,000	1,090,561	1,157,021	2,247,582	115.85	307,582	15.85	進度超前。	
什項設備	0	24,725,000	0	0	24,725,000	1,940,000	1,090,561	1,157,021	2,247,582	115.85	307,582	15.85		
總 計	0	59,815,000	0	0	59,815,000	3,849,000	1,602,151	2,064,121	3,666,272	95.25	-182,728	-4.75		
不動產、廠房及 設備	0	59,815,000	0	0	59,815,000	3,849,000	1,602,151	2,064,121	3,666,272	95.25	-182,728	-4.75		
房屋及建築	0	0	0	314,000	314,000	314,000	314,000	0	314,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	32,890,000	0	-314,000	32,576,000	1,520,000	152,440	907,100	1,059,540	69.71	-460,460	-30.29		
交通及運輸設備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	75,000	45,150	0	45,150	60.20	-29,850	-39.80		
什項設備	0	24,725,000	0	0	24,725,000	1,940,000	1,090,561	1,157,021	2,247,582	115.85	307,582	15.85		
總 計	0	59,815,000	0	0	59,815,000	3,849,000	1,602,151	2,064,121	3,666,272	95.25	-182,728	-4.75		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

- 1.校本部本月份實支數為137萬4,611元，附小22萬7,540元。(由政府補助支應151萬5,951元，自籌收入支應8萬6,200元)
- 2.本月應付未付數校本部為146萬4,121元，附小60萬元，採購電腦設備等。

保存年限:10年