

**國立臺東大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	55,575,000	0	0	55,575,000	4,990,000	2,866,196	1,923,487	4,789,683	95.99	-200,317	-4.01		
房屋及建築	0	0	0	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,003,992	0	2,003,992	100.00	-8	0.00		
房屋及建築	0	0	0	2,004,000	2,004,000	2,004,000	39,000	0	39,000	1.95	-1,965,000	-98.05		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,964,992	0	1,964,992		1,964,992			
機械及設備	0	34,150,000	0	-2,004,000	32,146,000	1,376,000	55,924	1,263,000	1,318,924	95.85	-57,076	-4.15		
機械及設備	0	34,150,000	0	-2,004,000	32,146,000	1,376,000	55,924	1,263,000	1,318,924	95.85	-57,076	-4.15		
交通及運輸設備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	70,000	292,500	0	292,500	417.86	222,500	317.86	進度超前。	
交通及運輸設 備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	70,000	292,500	0	292,500	417.86	222,500	317.86		
什項設備	0	19,225,000	0	0	19,225,000	1,540,000	513,780	660,487	1,174,267	76.25	-365,733	-23.75	設備採購部分， 需求單位陸續申 辦中，奉核後， 依個案屬性洽臺 灣銀行共同供應 契約或依規定辦 理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	19,225,000	0	0	19,225,000	1,540,000	513,780	660,487	1,174,267	76.25	-365,733	-23.75		
總 計	0	55,575,000	0	0	55,575,000	4,990,000	2,866,196	1,923,487	4,789,683	95.99	-200,317	-4.01		
不動產、廠房及 設備	0	55,575,000	0	0	55,575,000	4,990,000	2,866,196	1,923,487	4,789,683	95.99	-200,317	-4.01		
房屋及建築	0	0	0	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,003,992	0	2,003,992	100.00	-8	0.00		
機械及設備	0	34,150,000	0	-2,004,000	32,146,000	1,376,000	55,924	1,263,000	1,318,924	95.85	-57,076	-4.15		
交通及運輸設備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	70,000	292,500	0	292,500	417.86	222,500	317.86		
什項設備	0	19,225,000	0	0	19,225,000	1,540,000	513,780	660,487	1,174,267	76.25	-365,733	-23.75		
總 計	0	55,575,000	0	0	55,575,000	4,990,000	2,866,196	1,923,487	4,789,683	95.99	-200,317	-4.01		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

1. 校本部本月份實支數為251萬1,855元，附小35萬4,341元。(由政府補助支應285萬6,406元，由自籌收入支應9,790元)

2. 本月應付未付數為177萬3,487元，附小15萬元，採購無線網路設備等。

保存年限:10年