

國立臺東大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國107年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				0	107,790,000	0	0	107,790,000	
土地改良物			107.01 107.12	0	24,200,000	0	-18,824,000	5,376,000	
土地改良物			107.01 107.12	0	24,200,000	0	-18,824,000	5,376,000	
未完工程-土地改良物			107.01 107.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			107.01 107.12	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
房屋及建築			107.01 107.12	0	0	0	7,100,000	7,100,000	
未完工程-房屋及建築			107.01 107.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			107.01 107.12	0	45,970,000	0	-13,250,000	32,720,000	
機械及設備			107.01 107.12	0	45,970,000	0	-13,250,000	32,720,000	
訂購機件-機械及設備			107.01 107.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	9,730,000	0	-4,237,000	5,493,000	
交通及運輸設備			107.01 107.12	0	9,730,000	0	-4,237,000	5,493,000	
什項設備			107.01 107.12	0	27,890,000	0	29,211,000	57,101,000	
什項設備			107.01 107.12	0	27,890,000	0	29,211,000	57,101,000	
訂購機件-什項設備			107.01 107.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	107,790,000	0	0	107,790,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
107,790,000		105,722,189	98.08	105,722,189	98.08	
5,376,000		5,308,875	98.75	5,308,875	98.75	政府補助收入： 大學： 流出至什項設備19,840,000元。 附小： 由機械及設備流入540,000元，交通及運輸設備流入476,000元。
5,376,000		156,930	2.92	156,930	2.92	
0		5,151,945		5,151,945		
7,100,000		6,746,555	95.02	6,746,555	95.02	政府補助收入： 大學： 由機械及設備流入5,800,000元。 自籌收入： 大學： 由什項設備流入1,300,000元。
7,100,000		6,746,073	95.02	6,746,073	95.02	
0		482		482		
32,720,000		32,119,846	98.17	32,119,846	98.17	政府補助收入： 大學： 流出至房屋及建築5,800,000元，什項設備7,500,000元。 附小： 流出至土地改良物540,000元。 自籌收入： 大學： 由交通及運輸設備流入352,000元，什項設備流入238,000元。
32,720,000		30,281,529	92.55	30,281,529	92.55	
0		1,838,317		1,838,317		
5,493,000		5,446,086	99.15	5,446,086	99.15	政府補助收入： 大學： 流出至什項設備3,240,000元。 附小： 流出至土地改良物476,000元，什項設備169,000元。 自籌收入： 大學： 流出至機械及設備352,000元。
5,493,000		5,446,086	99.15	5,446,086	99.15	
57,101,000		56,100,827	98.25	56,100,827	98.25	政府補助收入： 大學： 由土地改良物流入19,840,000元，機械及設備流入7,500,000元，交通及運輸設備流入3,240,000元。 附小： 由交通及運輸設備流入169,000元。 自籌收入： 大學： 流出至房屋及建築1,300,000元，機械及設備238,000元。
57,101,000		20,610,361	36.09	20,610,361	36.09	
0		35,490,466		35,490,466		
107,790,000		105,722,189	98.08	105,722,189	98.08	

國立臺東大學校務基金
 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國107年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 額	本年度金額占可用預算數 (%)	截至本年度累計數	截至本年度累計決算數占累計預算數 (%)	
金 額	占全部計畫 (%)					